

广西壮族自治区环境保护厅

桂环函〔2013〕2067号

环境保护厅关于2013年度各市主要污染物 总量减排目标责任书项目进展情况的通报

各市人民政府：

2013年11月7日，自治区政府办公厅印发《关于开展2013年主要污染物总量减排突击行动的通知》（桂政办电〔2013〕153号），要求确保全面完成2013年减排目标和减排项目建设任务。但截至11月30日，仍有来宾、桂林、防城港、贵港、玉林、贺州、河池等7市共11个2013年度目标责任书项目尚未完成，进展缓慢。

为此，请各有关市人民政府高度重视，务必按照桂政办电〔2013〕153号文的要求，采取超常措施，确保目标责任书项目在2013年12月31日前完成。对于未按目标责任书要求完成减排项目的市，我厅将暂停受理该市建设项目新增主要污染物排放总量指标核准申请，并提请自治区人民政府根据《广西壮族自治区节能减排工作行政过错问责暂行办法》（桂政发〔2013〕28号）对相关责任人进行严格问责。

附件：各市 2013 年度目标责任书未完成项目（截至 11 月底）

广西壮族自治区环境保护厅

2013 年 12 月 9 日

（信息是否公开：主动公开）

附件

各市 2013 年度目标责任书未完成项目

(截至 11 月底)

来宾市 5 项：分别为来宾市兴宾区业泉实业有限公司雨污分流+干清粪+废弃物综合利用项目、广西方元电力股份有限公司来宾电厂 3#和 4#机组脱硝工程、广西来宾法资发电有限公司 1#机组脱硝工程和大唐桂冠合山发电有限责任公司 1#机组脱硝工程。

桂林市 1 项：阳朔县第二污水处理厂。

防城港市 1 项：中电广西防城港电力有限公司 2#机组脱硝工程。

贵港市 1 项：华电贵港发电有限公司 1#机组脱硝工程。

玉林市 1 项：张上强养殖场雨污分流+干清粪+废弃物综合利用项目。

贺州市 1 项：广西贺达纸业有限责任公司生化处理+深度处理项目。

河池市 1 项：南丹县吉朗铝业公司烟气脱硫工程。

抄报：自治区人民政府。

抄送：环境保护部总量司、环境保护部华南环保督查中心。

广西壮族自治区环境保护厅办公室

2013 年 12 月 9 日印发
